



Regione Campania




CONSORZIO ASI CASERTA

STRALCIO ESECUTIVO AL PROGETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNANTE IN AGGLOMERATO AVERSA NORD

Aggiornamento prescrizioni Regione Campania
nota prot. PG/2022/0421742 del 26/08/2022

PROGETTO ESECUTIVO

Revisione Maggio 2024



R.U.P.

Ing. Nicola VITELLI

PROGETTISTA

Ing. Carlo TRAMONTANA

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA

Viale Mattei n° 36 - 81100 CASERTA - Tel. 0823-329388/Fax. 0823 327044 - PEC: asi.caserta@pec.it

<div><div>A</div>architettura</div>		<div><div>E</div>edilizia</div>		<div><div>ST</div>strutture</div>		<div><div>I</div>impianti</div>		<div><div>U</div>urbanizzazioni</div>		<div><div>SA</div>sicurezza</div>		<div><div>D</div>documenti</div>	
OGGETTO													
CRONOPROGRAMMA													
Collaborazione: Arch. Michelangelo RICCIOTTI Arch. Rosalia SANTONASTASO								data		R.08			
								progetto					
								file					
								REDAITTO					
								VERIFICATO					



Il presente elaborato è di proprietà esclusiva del Consorzio ASI di Caserta e la sua riproduzione è vietata senza il consenso dell'Ente

N.	LAVORAZIONI OMOGENEE	GIORNI																																			
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
1	Demolizioni - Scavi																																				
2	Di cantiere																																				
3	Lavori a misura rete fognaria																																				
4	Personali																																				
5	Posa tubazioni e accessori																																				
6	Rifacimenti stradali																																				
7	Strumentazione																																				

N.	LAVORAZIONI OMOGENEE	IMPORTO	% SUI LAVORI TOTALI
1	Demolizioni - Scavi	€ 1.049.126,69	17.984
2	Di cantiere	€ 55.734,30	0.955
3	Lavori a misura rete fognaria	€ 921.120,06	15.790
4	Personali	€ 842,90	0.014
5	Posa tubazioni e accessori	€ 2.155.045,19	36.941
6	Rifacimenti stradali	€1.375.204,39	23.574
7	Strumentazione	€ 276.603,21	4.741
		€ 5.833.676,74	100