

COMUNE DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

LAVORI: DI REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE INTERCONNESSIONI VIARIE
DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MARCIANISE - SAN MARCO CON LA VIABILITA' ORDINARIA E
A SCORRIMENTO VELOCE- SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

Il Progettista
Ing. Nicola VITELLI

Il RUP
Ing. Carlo Tramontana

05					
04					
03					
02					
01					
00					
REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	CONTR.	APPR.



A.S.I. CASERTA CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA
VIALE MATTEI N 36 -CASERTA - Tel. 0823 320915-329388/Fax 0823 327044

A architettura	E edilizia	ST strutture	I impianti	U urbanizzazioni	SA sicurezza	D documenti
OGGETTO CRONOPROGRAMMA				file	PROGETTO ESECUTIVO	
				prog	Rel.07	
				scad		
				data		
				REDATTO		
				VERIFICATO		

N°	LAVORAZIONI OMOGENEE	Importi settimanali	Importi Totali	GIORNI																																														
				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	473
1	PREPARAZIONE SEZIONE STRADALE	0,00	0,00																																															
2	OPERE DI BONIFICA	0,00	0,00																																															
3	REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE	0,00	0,00																																															
4	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00																																															
5	COMPLETAMENTO PACCHETTO STRADALE	0,00	0,00																																															
6	SEGNALETICA	0,00	0,00																																															
7	SMOBILIZZO CANTIERE	0,00	0,00																																															
	Totale		0,00																																															

Lavorazione	data inizio	data fine	GIORNI	GIOR. Progr
PREPARAZIONE SEZIONE STRADALE			150	150
OPERE DI BONIFICA			240	260
REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE			270	340
PUBBLICA ILLUMINAZIONE			270	370
COMPLETAMENTO PACCHETTO STRADALE			240	400
SEGNALETICA			80	450
SMOBILIZZO CANTIERE			23	473